

Ações Planeadas	Check	Observações
1. Elaboração do Plano de Ação e Calendário do Plano de Ação	V	feito
2. Monitorização do Plano de Ação	---	em execução
3. Realização de reuniões do Grupo Dinamizador da Qualidade	---	em execução
4. Realização de reuniões de membros do Grupo Dinamizador da Qualidade com empresa Consultora em SGQ	---	em execução
5. Revisão dos Estatutos e Regulamentos Internos	V	feito
6. Revisão de Processos da atividade	V	feito
7. Revisão de Procedimentos	---	em execução
8. Alinhar à atividade da ECP orientações, estudos, recomendações e objetivos estratégicos regionais, nacionais e internacionais sobre o Ensino Profissional	---	em execução
9. Revisão do Projeto Educativo e Objetivos Estratégicos da ECP	---	em execução
10. Revisão do Documento Base	---	em execução
11. Revisão da tabela dos stakeholders	V	feito
12. Revisão da tabela dos Indicadores - indicadores e metas	V	feito
13. Revisão do Plano de Intervenção das Instalações e Equipamentos	V	feito
14. Revisão de Inquéritos	---	em execução
15. Elaboração do Mapa de Monitorização dos Indicadores	V	feito
16. Monitorização do Mapa dos Indicadores	---	em execução
17. Avaliação da eficácia das Ações de Melhoria Implementadas	V	feito
18. Elaboração do Mapa de Ações de Melhoria	V	feito
19. Monitorização do Mapa de Ações de Melhoria	---	em execução
20. Elaboração do Relatório da Formação dos Profissionais	V	feito
21. Auscultação das formações desejadas pelos professores e colaboradores	V	feito
22. Elaborar o Mapa de Necessidades de Formação	V	feito
23. Elaboração do Mapa de Formação dos Profissionais	V	feito
24. Monitorização do Mapa de Formação dos Profissionais	---	em execução
25. Recolha das propostas de atividades por professor	V	feito
26. Elaboração do Plano Anual de Atividades	V	feito
27. Monitorização do Plano Anual de Atividades	---	em execução
28. Elaboração do Relatório Final do Plano de Atividades	---	set-24
29. Realização de Auditoria Interna	---	abr-24
31. Reuniões e Assembleias da ANESPO	---	em execução
32. Reuniões com escolas profissionais do Grupo Ensinus	---	em execução
33. Reuniões com outras escolas profissionais (da região)	---	mai-24
34. Reunião do Conselho Consultivo	---	mai-24
35. Reuniões do Conselho Pedagógico	---	em execução
36. Reuniões com professores	---	em execução
37. Reuniões com os colaboradores	---	em execução
38. Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos profissionais	V	feito
39. Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos alunos	V	feito
40. Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos pais/encarregados de educação	V	feito
41. Inquérito de Satisfação aos profissionais perante a formação ministrada	---	em execução
42. Inquérito de Satisfação Geral dos profissionais	---	mai-24
43. Inquérito Inicial aos novos alunos	V	feito
44. Inquérito de Satisfação Geral aos alunos	---	mai-24
45. Inquérito de Avaliação dos Professores pelos alunos	---	mai-24
46. Inquérito de Autoavaliação dos profissionais	---	jun-24



Ações Planeadas		Check	Observações
47	Avaliação dos profissionais pela Direção	---	jul-24
48	Inquérito de Satisfação Geral aos pais/encarregados de educação	---	jun-24
49	Inquérito de Satisfação às empresas de acolhimento de FCT	---	em execução
50	Inquérito de Satisfação às empresas empregadoras de ex-alunos diplomados	---	em execução
51	Inquérito aos ex-alunos diplomados	---	em execução
52	Elaboração do Relatório de Satisfação dos Stakeholders	---	ago-24
53	Elaboração do Balanço Anual de 22/23	V	feito
54	Elaboração do Balanço Intercalar abril/24	---	abr-24
55	Elaboração e submissão do Relatório de Progresso Anual 23/24	---	set-24
56	Introdução de dados de indicadores obrigatórios na plataforma da ANQEP	---	em execução

Data: FEVEREIRO de 2024



Os Fundos Europeus mais próximos de si.