

Ações Planeadas	Check	Observações
1 Elaboração do Plano de Ação e Calendário do Plano de Ação	V	feito
2 Monitorização do Plano de Ação	---	em execução
3 Realização de reuniões do Grupo Dinamizador da Qualidade	---	em execução
4 Realização de reuniões de membros do Grupo Dinamizador da Qualidade com empresa Consultora em SGQ	---	em execução
5 Revisão dos Estatutos e Regulamentos Internos	V	feito
6 Revisão de Processos da atividade	V	feito
7 Revisão de Procedimentos	---	em execução
8 Alinhar à atividade da ECP orientações, estudos, recomendações e objetivos estratégicos regionais, nacionais e internacionais sobre o Ensino Profissional	---	em execução
9 Revisão do Projeto Educativo e Objetivos Estratégicos da ECP	---	em execução
10 Revisão do Documento Base	---	em execução
11 Revisão da tabela dos stakeholders	V	feito
12 Revisão da tabela dos Indicadores - indicadores e metas	V	feito
13 Revisão do Plano de Intervenção das Instalações e Equipamentos	V	feito
14 Revisão de Inquéritos	---	em execução
15 Elaboração do Mapa de Monitorização dos Indicadores	V	feito
16 Monitorização do Mapa dos Indicadores	---	em execução
17 Avaliação da eficácia das Ações de Melhoria Implementadas	V	feito
18 Elaboração do Mapa de Ações de Melhoria	V	feito
19 Monitorização do Mapa de Ações de Melhoria	---	em execução
20 Elaboração do Relatório da Formação dos Profissionais	V	feito
21 Auscultação das formações desejadas pelos professores e colaboradores	V	feito
22 Elaborar o Mapa de Necessidades de Formação	V	feito
23 Elaboração do Mapa de Formação dos Profissionais	V	feito
24 Monitorização do Mapa de Formação dos Profissionais	---	em execução
25 Recolha das propostas de atividades por professor	V	feito
26 Elaboração do Plano Anual de Atividades	V	feito
27 Monitorização do Plano Anual de Atividades	---	em execução
28 Elaboração do Relatório Final do Plano de Atividades	---	set-24
29 Realização de Auditoria Interna	---	abr-24
31 Reuniões e Assembleias da ANESPO	---	em execução
32 Reuniões com escolas profissionais do Grupo Ensinus	---	em execução
33 Reuniões com outras escolas profissionais (da região)	---	mai-24
34 Reunião do Conselho Consultivo	---	mai-24
35 Reuniões do Conselho Pedagógico	---	em execução
36 Reuniões com professores	---	em execução
37 Reuniões com os colaboradores	---	em execução
38 Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos profissionais	V	feito
39 Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos alunos	V	feito
40 Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos pais/encarregados de educação	V	feito
41 Inquérito de Satisfação aos profissionais perante a formação ministrada	---	em execução
42 Inquérito de Satisfação Geral dos profissionais	---	mai-24
43 Inquérito Inicial aos novos alunos	V	feito
44 Inquérito de Satisfação Geral aos alunos	---	mai-24
45 Inquérito de Avaliação dos Professores pelos alunos	---	mai-24
46 Inquérito de Autoavaliação dos profissionais	---	jun-24

A

Ações Planeadas	Check	Observações
47 Avaliação dos profissionais pela Direção	---	jul-24
48 Inquérito de Satisfação Geral aos pais/encarregados de educação	---	jun-24
49 Inquérito de Satisfação às empresas de acolhimento de FCT	---	em execução
50 Inquérito de Satisfação às empresas empregadoras de ex-alunos diplomados	---	em execução
51 Inquérito aos ex-alunos diplomados	---	em execução
52 Elaboração do Relatório de Satisfação dos Stakeholders	---	ago-24
53 Elaboração do Balanço Anual de 22/23	V	feito
54 Elaboração do Balanço Intercalar abril/24	---	abr-24
55 Elaboração e submissão do Relatório de Progresso Anual 23/24	---	set-24
56 Introdução de dados de indicadores obrigatórios na plataforma da ANQEP	---	em execução

Data: MARÇO de 2024



Os Fundos Europeus mais próximos de si.