

	Ações Planeadas	Check	Observações
1	Elaboração do Plano de Atividades do GDQ e Calendário do Plano de Atividades do GDQ 25/26	V	feito
2	Monitorização do Plano de Atividades do GDQ 25/26	V	feito
3	Monitorização do Plano de Ação 24/25-26/27	V	feito
4	Realização de reuniões do Grupo Dinamizador da Qualidade	V	feito
5	Realização de reuniões de membros do Grupo Dinamizador da Qualidade com empresa Consultora em SGQ	V	feito
6	Revisão dos Estatutos e Regulamentos Internos	V	feito
7	Revisão de Processos da atividade	V	feito
8	Revisão de Procedimentos	V	feito
9	Revisão da tabela dos stakeholders	V	feito
10	Revisão da tabela dos Indicadores - indicadores e metas	V	feito
11	Plano de Intervenção das Instalações e Equipamentos 25/26	V	feito
12	Revisão de Inquéritos	V	feito
13	Elaboração do Mapa de Monitorização dos Indicadores 25/26	V	feito
14	Monitorização do Mapa dos Indicadores 25/26	---	em execução
15	Avaliação da eficácia das Ações de Melhoria Implementadas 25/26	---	set-26
16	Elaboração do Mapa de Ações de Melhoria 25/26	V	feito
17	Monitorização do Mapa de Ações de Melhoria 25/26	---	em execução
18	Auscultação das formações desejadas pelos profissionais 25/26	V	feito
19	Elaborar o Mapa de Necessidades de Formação 25/26	V	feito
20	Elaboração do Mapa de Formação dos Profissionais 25/26	V	feito
21	Monitorização do Mapa de Formação dos Profissionais 25/26	V	feito
22	Elaboração do Relatório da Formação dos Profissionais 25/26	---	set-26
23	Recolha das propostas de atividades por professores e alunos e outros 25/26	V	feito
24	Elaboração do Plano Anual de Atividades 25/26	V	feito
25	Monitorização do Plano Anual de Atividades 25/26	V	feito
26	Elaboração do Relatório Final do Plano de Atividades 25/26	---	set-26
27	Eleição do/a representante do/as professore/as	V	feito
28	Eleição do/a representante do/as colaboradore/as	V	feito
29	Eleição do/as representantes do/as aluno/as	V	feito
30	Eleição do/as representantes do/as encarregado/as de educação/pais	V	feito
31	Realização de Auditoria Interna	V	feito
32	Reuniões, Assembleias e Jornadas da ANESPO	V	feito
33	Reuniões com escolas profissionais do Grupo Ensinus	V	feito
34	Reuniões com outras escolas profissionais (da região) - Grupo 4 escolas	V	feito
35	Reuniões com professores	V	feito
36	Reuniões com os colaboradores	V	feito
37	Reuniões do Conselho Pedagógico	V	feito
38	Reunião do Conselho Consultivo	V	feito
39	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos profissionais	V	feito
40	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos alunos	V	feito
41	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos pais/encarregados de educação	V	feito
42	Inquérito de Satisfação aos profissionais perante a formação ministrada 25/26	V	feito
43	Inquérito de Satisfação Geral dos profissionais	V	feito
44	Inquérito Inicial aos novos alunos	V	feito
45	Inquérito de Satisfação Geral aos alunos	V	feito

Ações Planeadas		Check	Observações
46	Inquérito de Avaliação dos Professores pelos alunos	V	feito
47	Inquérito de Satisfação Geral aos pais/encarregados de educação	V	feito
48	Inquérito de Satisfação às empresas de acolhimento de FCT	V	feito
49	Inquérito de Satisfação às empresas empregadoras de ex-alunos diplomados	V	feito
50	Inquérito aos ex-alunos diplomados	V	feito
51	Inquérito de Autoavaliação dos profissionais	V	feito
52	Avaliação dos profissionais pela Direção	V	feito
53	Elaboração do Relatório de Satisfação dos <i>Stakeholders</i> 25/26	---	ago-26
54	Elaboração do Balanço Anual de 25/26	---	out-26
55	Elaboração do Balanço Intercalar abril/26	V	feito
56	Elaboração e submissão do Relatório de Progresso Anual 25/26	---	set-26
57	Introdução de dados de indicadores obrigatórios na plataforma da ANQEP	---	

Data: JULHO de 2026



Os Fundos Europeus mais próximos de si



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA