

Ações Planeadas		Check	Observações
1	Elaboração do Plano de Atividades do GDQ e Calendário do Plano de Atividades do GDQ 26/27	V	feito
2	Monitorização do Plano de Atividades do GDQ 26/27	---	em execução
3	Monitorização do Plano de Ação 24/25-26/27	---	mar-27
4	Realização de reuniões do Grupo Dinamizador da Qualidade	---	em execução
5	Realização de reuniões da Equipa de Autoavaliação	---	dez-26
6	Realização de reuniões de membros do Grupo Dinamizador da Qualidade com empresa Consultora em SGQ	---	nov-26
7	Revisão dos Estatutos e Regulamentos Internos	V	feito
8	Revisão de Processos da atividade	V	feito
9	Revisão de Procedimentos	V	feito
10	Revisão da tabela dos stakeholders	V	feito
11	Revisão da tabela dos Indicadores - indicadores e metas	V	feito
12	Plano de Intervenção das Instalações e Equipamentos 26/27	V	feito
13	Revisão de Inquéritos	---	em execução
14	Elaboração do Mapa de Monitorização dos Indicadores 26/27	V	feito
15	Monitorização do Mapa dos Indicadores 26/27	---	em execução
16	Avaliação da eficácia das Ações de Melhoria Implementadas 25/26	V	feito
17	Elaboração do Mapa de Ações de Melhoria 26/27	V	feito
18	Monitorização do Mapa de Ações de Melhoria 26/27	---	em execução
19	Auscultação das formações desejadas pelos profissionais 26/27	---	em execução
20	Elaborar o Mapa de Necessidades de Formação 26/27	V	feito
21	Elaboração do Mapa de Formação dos Profissionais 26/27	---	out-26
22	Monitorização do Mapa de Formação dos Profissionais 26/27	---	out-26
23	Elaboração do Relatório da Formação dos Profissionais 26/27	V	feito
24	Recolha das propostas de atividades por professores e alunos e outros 26/27	---	out-26
25	Elaboração do Plano Anual de Atividades 26/27	---	out-26
26	Monitorização do Plano Anual de Atividades 26/27	---	dez-26
27	Elaboração do Relatório Final do Plano de Atividades 26/27	V	feito
28	Eleição do/a representante do/as professor/as	---	nov-26
29	Eleição do/a representante do/as colaboradore/as	---	nov-26
30	Eleição do/as representantes do/as aluno/as	---	out-26
31	Eleição do/as representantes do/as encarregado/as de educação/pais	---	dez-26
32	Realização de Auditoria Interna	---	abr-27
33	Reuniões, Assembleias e Jornadas da ANESPO	---	em execução
34	Reuniões com escolas profissionais do Grupo Ensinus	---	em execução
35	Reuniões com outras escolas profissionais (da região) - Grupo 4 escolas	---	jun-27
36	Reuniões com professores	---	em execução
37	Reuniões com os colaboradores	---	em execução
38	Reuniões do Conselho Pedagógico	---	em execução
39	Reunião do Conselho Consultivo	---	mar-27
40	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos profissionais	---	nov-26
41	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos alunos	---	nov-26
42	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos pais/encarregados de educação	---	jan-27
43	Inquérito de Satisfação aos profissionais perante a formação ministrada 26/27	---	em execução
44	Inquérito de Satisfação Geral dos profissionais	---	jun-27
45	Inquérito Inicial aos novos alunos	---	em execução

A

Ações Planeadas		Check	Observações
46	Inquérito de Satisfação Geral aos alunos	---	jun-27
47	Inquérito de Avaliação dos Professores pelos alunos	---	jun-27
48	Inquérito de Satisfação Geral aos pais/encarregados de educação	---	jun-27
49	Inquérito de Satisfação às empresas de acolhimento de FCT	---	dez-26
50	Inquérito de Satisfação às empresas empregadoras de ex-alunos diplomados	---	jan-27
51	Inquérito aos ex-alunos diplomados	---	nov-26
52	Inquérito de Autoavaliação dos profissionais	---	jun-27
53	Avaliação dos profissionais pela Direção	---	jul-27
54	Elaboração dos diversos Relatórios de Satisfação dos Stakeholders 26/27	---	ago-27
55	Elaboração do Balanço Anual de 26/27	---	out-27
56	Elaboração do Balanço Intercalar abril/27	---	abr-27
57	Elaboração e submissão do Relatório de Progresso Anual 26/27	---	set-27
58	Introdução de dados de indicadores obrigatórios na plataforma da ANQEP	---	fev-27

Data: SETEMBRO de 2026



Os Fundos Europeus mais próximos de si

